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Voorafgaand aan het project Initiatiefase

Daaropvolgende fase(n)

Laatste fase

STUREN VAN EEN PROJECT
Opdrachtgever en 
de Projectmanager 

benoemen

Eerdere leerpunten 
verzamelen

Project-
managementteam 
samenstellen en 

benoemen

Projectaanpak kiezen 
en Projectvoorstel 

samenstellen 

Communicatie-
managementaanpak 

opstellen

Projectplan  
maken

Project-
beheersing  
opzetten

Benefitsmanage-
mentaanpak 

opstellen

OPSTARTEN 
VAN EEN 
PROJECT

INITIËREN VAN 
EEN PROJECT

MANAGEN VAN EEN 
FASEOVERGANG

AFSLUITEN VAN
 EEN PROJECT

MANAGEN PRODUCTOPLEVERING

Business case 
op hoofdlijnen 

opstellen

Initiatie 
autoriseren

Een Fase- of 
Afwijkingsplan autoriseren

Autoriseren van 
afsluiting

D
e 

b
ev

o
eg

d
he

id
 o

m
 e

en
 

p
ro

je
ct

 t
e 

in
it

ië
re

n

V
er

zo
ek

 o
m

 e
en

  
p

ro
je

ct
 t

e 
in

it
ië

re
n PID

IssuerapportAfwijkingsrapport

Hoofdpunten-
rapport

FaseplanAfwij- 
kingsplan

Leerpuntenrapport

Checkpointrapport

Fase-eindrapport

Benefitsmanage-
mentaanpak

Project-
voorstel
Faseplan

MAKEN

• Dagelijks logboek
• Leerpuntenlogboek
• Initiatiefaseplan
• Projectvoorstel

MAKEN

• Faseplan /  
Afwijkingsplan 

• Productbeschijving(en)
• Configuratie- 

itemrecords
• Fase-eindrapport
• Leerpuntenrapport

MAKEN

• Projecteindrapport
• Leerpuntenrapport

MAKEN

• Werkpakket(ten)
• Hoofdpuntenrapport(en)
• Issuerapport(en)
• Afwijkingsrapport(en)

BIJWERKEN

• Issueregister
• Risicoregister
• Kwaliteitsregister
• Configuratie-itemrecords
• Benefitsmanagement- 

aanpak
• PID
• Business case
• Projectplan

BIJWERKEN

• Issueregister
• Configuratie-itemrecords
• Projectplan
• Benfitsmanagement- 

aanpak
• Business case

BIJWERKEN

• Dagelijks logboek
• Leerpuntenlogboek
• Issueregister
• Risicoregister
• Kwaliteitsregister
• Configuratie-itemrecords
• Werkpakket(ten)
• Faseplan

AFSLUITEN

• Dagelijks logboek
• Leerpuntenlogboek
• Issueregister
• Risicoregister
• Kwaliteitsregister

BIJWERKEN

• Dagelijks logboek
• Leerpuntenlogboek
• Configuratie-itemrecords

Bevat o.a.
• Business case op hoofdlijnen
• Projectproductbeschrijving

MAKEN

• Risicoregister
• Kwaliteitsregister
• Configuratie-itemrecords
• Issueregister
• Benefitsmanagementaanpak
• Projectinitiatiedocumentatie

Bevat o.a.
• Business case
• Kwaliteitsmanagementaanpak
• Risicomanagementaanpak
• Wijzigingsbeheeraanpak
• Communicatiemanagementaanpak
• Projectplan

Bevat o.a.
• Productbeschrijvingen

PID

Leerpuntenrapport

Projecteindrapport

Benefits-
management- 

aanpak
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Project
autoriseren

PID

Leerpuntenlogboek

Benefitsmanagementaanpak
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Projectinitiatie-
documentatie 
samenstellen

Managementfase-
afsluiting  

rapporteren

Business case 
bijwerken

Afwijkingsplan 
opstellen

Voortijdige
afsluiting

voorbereiden

Geplande
afsluiting

voorbereiden

Corrigerende
maatregelen nemen

Status van  
managementfase 

reviewen

Status van  
Werkpakket  

reviewen

Afgeronde 
Werkpakketten 

ontvangen

Werkpakket 
autoriseren

Werkpakket 
aannemen

Werkpakket 
uitvoeren

Werkpakket 
opleveren

Issues en risico’s
verzamelen en

beoordelen

Projectafsluiting
aanbevelen

Project
evalueren

Producten
overdragen

Projectplan 
bijwerken

Volgende 
managementfase 

plannen
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Initiatiefase 
plannen

Werkpakket
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BEHEERSEN 
VAN EEN FASE
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Hoofdpunten
rapporteren
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Naderende
faseovergang
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Ad hoc sturing 
geven

Issues en risico’s
escaleren

Behoeften voor 
op maat maken 

vaststellen

Risicomanage- 
mentaanpak 

opstellen

Kwaliteitsmana- 
gementsaanpak 

opstellen

Wijzigingsbeheer-
aanpak opstellen

STUUR-
GROEP

PROJECT-
MANAGER

TEAM-
MANAGER
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LEGENDA

Activiteit

Trigger

Product......

.......

BIJWERKEN

• Kwaliteitsregister
• Risicoregister
• Issueregister
• Configuratie-itemrecords
• Werkpakket(ten)
• Teamplan

MAKEN

• Specialistisch(e)  
product(en)

• Teamplan (optioneel)
• Checkpointrapport(en)

7 THEMA’S

7 PROCESSEN

7 PRINCIPES
• Voortdurende zakelijke 
rechtvaardiging

• Leren van ervaringen
• Gedefinieerde rollen en 
verantwoordelijkheden

• Managen per fase
• Manage by exception
• Productgerichte aanpak
• Op maat maken voor  
het project

Kwaliteit

Risico

Voort-
gang

Wijziging PlannenBusiness
case

Organi-
satie

PROJECTOMGEVING

DE PROCESSEN OP 
MAAT MAKEN PRINCE2 
vereist dat projectmanage-
mentprocessen zo eenvoudig 
mogelijk zijn en moeten passen 
bij de behoeften van het project. 
Er kan aanvullende gedetailleerde 
documentatie worden geïntroduceerd 
voor projecten met een hoog risico, terwijl 
puntsgewijze presentaties en informelere 
processen kunnen volstaan voor projecten met 
een laag risico. Een op maat gemaakt PRINCE2- 
proces moet rekening houden met op maat gemaakte 
rollen, producten, thema’s en terminologie. 

SP

IP MF

BF

MP

O
P

AP

Doorloop-
tijden

Benefits

Kwaliteit Scope

Kosten

Risico


